
ＷＢＳテンプレート 2009/8/4

1 1.0.0.0 計画

2 1.1.0.0 プロジェクト編成 *
プロジェクト責任者、メンバー（システム部門、現場部門、
外部）を決定する プロジェクト体制図

3 1.2.0.0 事前調査 *

4 1.2.1.0 プロジェクト内容 *
目的と背景、範囲、方法論、予定成果物、必要資源、
制約事項などを検討する プロジェクト計画書

5 1.2.2.0 必要なドキュメント収集 *

6 1.2.2.1 経営に関する資料 *
経営計画書、事業計画書、決算報告書、組織図

7 1.2.2.2 現行システムに関する資料 *
システム構造図、ハードウエア構成、ソフトウエア構
成、
ネットワーク構成

8 1.2.2.3 業務に関する資料 *
業務フロー、業務マニュアル、運用マニュアル

9 1.3.0.0 スケジュール *

10 1.3.1.0 全体スケジュール * 全体スケジュール

11 1.3.2.0 要件分析スケジュール * 要件分析スケジュール

12 1.4.0.0 キックオフミーティング *
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開発
PT ITPG ST

運用テスト
NO 作業項目

計画 分析 設計
作業概要 成果物

OT OM
保守

SA UI SS PS

1



ＷＢＳテンプレート 2009/8/4

開発
PT ITPG ST

運用テスト
NO 作業項目

計画 分析 設計
作業概要 成果物

OT OM
保守

SA UI SS PS

26 2.0.0.0 要件分析 SA

27 2.1.0.0 現状分析 *

28 2.1.1.0 経営計画分析 *

29 2.1.1.1 経営戦略の理解 *

30 2.1.1.2 トップヒヤリング *
経営環境、戦略、問題点、重点施策、必要な業務改革、
現行システム評価、新システムへの期待 ヒヤリングシート

31 2.1.2.0 現行業務分析 *

32 2.1.2.1 現行システムの理解 *
システム構造図、ハードウエア構成、ソフトウエア構
成、
ネットワーク構成、画面帳票サンプル

33 2.1.2.2 システム部門ヒヤリング *
システム概要、開発体制、運用体制、問題点、
外部ベンダー関係、セキュリティ対策、エンドユーザ教育 ヒヤリングシート

34 2.1.2.3 現行業務の理解 *
業務フロー、業務マニュアル、運用マニュアル

35 2.1.2.4 現場部門ヒヤリング *
担当業務概要、体制役割、業務の流れ、業務量
業務上の問題点、システム上の問題点、要望 ヒヤリングシート

36 2.1.3.0 問題点原因分析 * 問題点分析表（原因、因果関係）

37 2.1.4.0 解決の方向性検討 * 問題点解決策表

38 2.2.0.0 システム化方針 *

39 2.2.1.0 基本方針の作成 *
システム化の目的と背景、範囲、方法論、目標
などを検討する システム化基本方針

40 2.2.2.0 新システム概要設計 *

41 2.2.2.1 システム全体図 * システム全体図

42 2.2.2.2 サブシステム構成図 * サブシステム構成図

43 2.2.2.3 機能情報関連図 * 機能情報関連図

44 2.2.2.4 業務フロー * 業務フロー

45 2.2.2.5 ビジネスルール * ビジネスルール

46 2.2.2.6 画面帳票ラフイメージ * 画面帳票ラフイメージ

47 2.2.2.7 概念ＥＲ図 * 概念ＥＲ図
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48 2.3.0.0 システム開発方針 *

49 2.3.1.0 パッケージ適合概要調査 * FIT&GAP一覧表、カストマイズ概要

50 2.3.2.0 開発体制 * 開発体制

51 2.3.3.0 稼動条件 * 稼動時間帯、パフォーマンスなど 稼動条件

52 2.3.4.0 障害対策 * 障害発生時の復旧方法 障害対策

53 2.3.5.0 セキュリティ対策 * セキュリティ対策

54 2.3.6.0 ハードウエア構成 * ハードウエア構成

55 2.3.7.0 ソフトウエア構成 * ソフトウエア構成

56 2.3.8.0 ネットワーク構成 * ネットワーク構成

57 2.3.9.0 移行導入方針 *
新システムへの移行手順、現行システムとの連携
などを検討する

移行導入方針

58 2.4.0.0 リスク検討評価 *

2.4.1.0 外部環境 * 法令、特許、ビジネス競合

2.4.2.0 顧客環境 * 企業風土、参画度合

2.4.3.0 技術 * 技術レベル、新技術、ベンダーレベル

2.4.4.0 プロジェクト * 期間、予算、人的資源、環境、場所、他プロジェクト

24.5.0 システム機能 *
パフォーマンス、使いやすさ、セキュリティ
障害危機、既存ｼｽﾃﾑ

59 2.5.0.0 投資対効果 *

60 2.5.1.0 概算見積 * 概算見積

61 2.5.2.0 期待する効果 * 期待する効果

62 2.6.0.0 プロジェクト管理基準 *

63 2.6.1.0 共通 * 命名規約、用語集、文書標準フォーマット

64 2.6.2.0 進捗管理 * 進捗管理の手順、進捗率の基準 進捗管理

65 2.6.3.0 変更管理 * 変更管理の手順、変更可否の判断、承認のルート 変更管理

66 2.6.4.0 会議体・承認権限 * 会議体の種類、メンバー、承認者のルート 会議体・承認権限

67 2.7.0.0 スケジュール *

68
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69 3.0.0.0 基本設計

70 3.1.0.0 画面帳票設計 UI

71 3.1.1.0 画面設計

72 3.1.1.1 画面一覧表 * 画面一覧表

73 3.1.1.2 画面レイアウト * 画面レイアウト

74 3.1.1.3 画面処理概要 * 画面処理概要

75 3.1.1.4 画面項目定義 * 画面項目定義

76 3.1.1.5 画面項目チェック仕様 * 画面項目チェック仕様

77 3.1.1.6 メッセージ仕様 * メッセージ仕様

78 3.1.1.7 画面遷移図 * 画面遷移図

79 3.1.2.0 帳票設計

80 3.1.2.1 帳票一覧表 * 帳票一覧表

81 3.1.2.2 帳票レイアウト * 帳票レイアウト

82 3.1.2.3 帳票処理概要 * 帳票処理概要

83 3.1.2.4 帳票項目定義 * 帳票項目定義

84 3.2.0.0 ＤＢ設計 SS

85 3.2.1.0 区分・コード設計

86 3.2.1.1 区分一覧表 * 区分一覧表

87 3.2.1.2 コード設計書 * コード設計書

88 3.2.2.0 テーブル設計

89 3.2.2.1 テーブル一覧表 * テーブル一覧表

90 3.2.2.2 ＥＲ図 * ＥＲ図

91 3.2.2.3 テーブル定義書 * テーブル定義書

91 3.2.2.4 データ量分析 * データ量分析表
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92 3.3.0.0 共通部品設計 SS

93 3.3.1.0 共通部品一覧表 * 共通部品一覧表

94 3.3.2.0 共通部品処理記述 * 共通部品処理記述

95 3.4.0.0 プロセス設計 SS

96 3.4.1.0 プロセスフロー * プロセスフロー

97 3.4.2.0 機能処理記述 * 機能処理記述

98 3.4.3.0 機能（プログラム）一覧表 * 機能（プログラム）一覧表

99 3.5.0.0 外部インターフェイス設計 SS

100 3.5.1.0 インターフェイスフロー * インターフェイスフロー

101 3.5.2.0 インターフェイス機能処理記述 * インターフェイス機能処理記述

102 3.5.3.0 インターフェイス機能一覧表 * インターフェイス機能一覧表

103 3.6.0.0 運用設計 SS

104 3.6.1.0 日次運用 * 日次運用

105 3.6.2.0 月次運用 * 月次運用

106 3.6.3.0 締次運用 * 締次運用

107 3.6.4.0 期末運用 * 期末運用

108 3.7.0.0 移行設計 SS

109 3.7.1.0 移行計画 * 移行計画

110 3.7.2.0 移行処理手順 * 移行処理手順

111 3.7.3.0 移行ツール設計 * 移行ツール設計

112 3.7.4.0 移行ツール作成 * 移行ツール

113 3.7.5.0 移行データ作成 * 移行データ（マスタ、残高、明細）

114 3.8.0.0 スケジュール SS

115 3.8.1.0 開発スケジュール *
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116 4.0.0.0 開発

117 4.1.0.0 プログラム詳細設計 PS

118 4.1.1.0 機能処理概要 * 機能処理概要

119 4.1.2.0 機能処理詳細 * 機能処理詳細

120 4.1.3.0 画面項目転送仕様 * 画面項目転送仕様

121 4.1.4.0 帳票項目転送仕様 * 帳票項目転送仕様

122 4.1.5.0 テーブル更新仕様 * テーブル更新仕様

123 4.2.0.0 プログラム PG

124 4.2.1.0 プログラミング * * プログラム

125 4.3.0.0 単体テスト PT

126 4.3.1.0 単体テスト仕様 * 単体テスト仕様書

127 4.3.2.0 単体テストデータ作成 * 単体テストデータ

128 4.3.3.0 単体テスト *
単体テスト結果報告書
単体テスト懸案事項管理表

129 5.0.0.0 テスト

130 5.1.0.0 結合テスト IT

131 5.1.1.0 結合テスト計画 * 結合テスト計画書

132 5.1.2.0 結合テスト仕様 * 結合テスト仕様書

133 5.1.3.0 結合テスト環境作成 *
ハードウエア環境
ネットワーク環境

134 5.1.4.0 結合テストデータ作成 * 結合テストデータ

135 5.1.5.0 結合テスト *
結合テスト結果報告
結合テスト懸案事項管理表

136 5.2.0.0 システムテスト ST

137 5.2.1.0 システムテスト計画 * システムテスト計画書

138 5.2.2.0 システムテスト仕様 * システムテスト仕様書

139 5.2.3.0 システムテスト環境作成 *
ハードウエア環境
ネットワーク環境

140 5.2.4.0 システムテストデータ作成 * システムテストデータ

141 5.2.5.0 システムテスト *
システムテスト結果報告
システムテスト懸案事項管理表
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142 6.0.0.0 導入 OT

143 6.1.0.0 運用テスト

144 6.1.1.0 運用テスト計画 * 運用テスト計画書

145 6.1.2.0 運用テスト仕様 * 運用テスト仕様書

146 6.1.3.0 運用テスト環境作成 *
ハードウエア環境
ネットワーク環境

147 6.1.4.0 運用テストデータ作成 * 運用テストデータ

148 6.1.5.0 運用テスト *
運用テスト結果報告
運用テスト懸案事項管理表

149 6.2.0.0 教育

150 6.2.1.0 操作マニュアル作成 * 操作マニュアル

151 6.2.2.0 運用マニュアル作成 * 運用マニュアル

152 6.2.3.0 システム部門教育 *

153 6.2.4.0 エンドユーザ教育 *

154 6.3.0.0 インフラ構築 開発、テスト、本番などのインフラ構築の手順、イベント

155 6.3.1.0 ハードウエア環境 ハードウエア環境

156 6.3.2.0 ソフトウエア環境 ソフトウエア環境

157 6.3.3.0 ネットワーク環境 ネットワーク環境

158 6.4.0.0 保守計画

159 6.4.1.0 保守体制 * 窓口、環境 保守体制

160 6.4.2.0 保守運用手順 * 問い合わせルート、時間帯 保守運用手順

161 6.4.3.0 保守契約 * 保守契約

162 6.5.0.0 本稼動

163 6.5.1.0 本番稼動環境作成 *

164 6.5.2.0 本稼動 * Q&A管理台帳

165

166
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